



7주차_A

사람 유예원

완료된 것

- `st.file_uploader` → 임시경로 저장 → `pipeline_bridge.run()` 호출 ✓
- 진행상황 표시 — 사실 계획서 뒷부분에 "이틀 안엔 리스크"라고 명시하며 하지 말라고 한 어려운 쪽 (`progress_callback` 을 오케스트레이터에 직접 추가)을 이미 구현하고 테스트까지 끝냈다. 계획서가 권장한 간단한 방식(`pipeline_bridge` 에서 두 번 나눠 부르기)보다 더 나간 셈이라, 결과물 자체는 문제없지만 "이틀 안엔 하지 말라"던 걸 한 건 알고 있어야 한다.
- `st.session_state["report"]` 저장, 헤더(apk_name/package_name/분석시각) + 4개 탭 ✓
- `common.py` (status_badge/safe_get/색상 상수) ✓
- B/C/D가 시작할 수 있는 탭 자리(`views/*.py` stub, `render()` 함수) ✓

아직 안 한 것

1. `requirements.txt` 에 `streamlit` 추가 — 라인은 알려줬는데 실제로 커밋됐는지 확인이 안 됐다. 확인해줘.
2. **A 먼저 merge** — 계획서 "main 병합 계획" 1번이 "A 먼저 merge — 골격+common.py가 main에 들어가야 B/C/D가 그 위에서 import"라고 명시돼 있다. 6주차 때는 "다 끝나고 한꺼번에 merge"였는데, 7주차는 정반대로 **A 파트를 지금 바로 merge해야 B/C/D가 시작 가능하다**. 지금 PR #5는 아직 열려만 있고 merge 안 된 상태라, 이게 제일 급하다.

계획과 다르게 간 부분

- 계획서는 "각자 `feature/dashboard-a/b/c/d` " 브랜치를 쓰라고 했는데, 실제로는 6주차 때 만든 `feature/orchestrator` 에 그대로 올렸다. 기능상 문제는 없지만 B/C/D가 "feature/dashboard-a" 찾다가 헛갈릴 수 있으니, "A 브랜치는 feature/orchestrator입니다"라고 팀에 한 줄 공지하는 게 좋다.